






1. Fase de Inicio
Start: 3/08/26
End: 5/08/26
Duration: 3
2. Fase de Planific...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
3. Fase de Análisis
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
4. Fase de Diseño
Start: 20/08/26
End: 26/08/26
Duration: 5
1.1 Preparación Es...
Start: 3/08/26
End: 3/08/26
Duration: 1
1.1.1 Revisión de p...
Start: 3/08/26
End: 3/08/26
Duration: 1
1.1.2 Identificación...
Start: 3/08/26
End: 3/08/26
Duration: 1
1.1.3 Entrevistas c...
Start: 3/08/26
End: 3/08/26
Duration: 1
1.1.4 Entrevistas c...
Start: 3/08/26
End: 3/08/26
Duration: 1
7.1 Despliegue
Start: 18/11/26
End: 20/11/26
Duration: 3
1.2 Definición del P...
Start: 4/08/26
End: 5/08/26
Duration: 2
2.1 Gestión del Pro...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
2.2 Gestión de Ries...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
2.2.1 Identificación...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
2.2.2 Análisis de R...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
2.3 Planificación d...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
2.3.1 Definición de...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
2.3.2 Plan de prueb...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
2.2.3 Plan de Mitig...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
2.3.3 Plan de acce...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
3.1 Levantamiento...
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
3.1.1 Requisitos Fu...
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
3.1.2 Requisitos No...
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
3.2 Estudio de Acc...
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
3.2.1 Análisis disc...
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
3.2.2 Análisis disc...
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
3.2.3 Estándar WCA...
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
3.3 Estudio del Cam...
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
3.3.1 Mapeo de zon...
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
3.3.2 Identificación...
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
1.2.1 Identificación...
Start: 4/08/26
End: 5/08/26
Duration: 2
1.2.2 Definición de...
Start: 4/08/26
End: 5/08/26
Duration: 2
4.1 Diseño Arquitec...
Start: 20/08/26
End: 21/08/26
Duration: 2
4.1.1 Arquitectura d...
Start: 20/08/26
End: 20/08/26
Duration: 1
4.1.2 Arquitectura d...
Start: 21/08/26
End: 21/08/26
Duration: 1
4.2 Diseño de Datos
Start: 24/08/26
End: 25/08/26
Duration: 2
4.2.1 Modelo de ba...
Start: 24/08/26
End: 24/08/26
Duration: 1



5. Fase de Desarro...
Start: 27/08/26
End: 10/11/26
Duration: 54
5.1 Iteración 1
Start: 27/08/26
End: 17/09/26
Duration: 16
5.1.1 RF-18 Registr...
Start: 27/08/26
End: 27/08/26
Duration: 1
5.2 Iteración 2
Start: 18/09/26
End: 26/10/26
Duration: 27
5.2.1 RF-01 Recorr...
Start: 18/09/26
End: 28/09/26
Duration: 7
5.2.5 RF-05 Subtitu...
Start: 29/09/26
End: 5/10/26
Duration: 5
5.2.2 RF-02 Modo a...
Start: 29/09/26
End: 2/10/26
Duration: 4
1.2.3 Definición de...
Start: 4/08/26
End: 5/08/26
Duration: 2



6. Fase de Pruebas
Start: 11/11/26
End: 17/11/26
Duration: 5
7. Fase de Impleme...
Start: 18/11/26
End: 25/11/26
Duration: 6
6.1 Pruebas de Iter...
Start: 11/11/26
End: 17/11/26
Duration: 5
7.1.1 Configuración...
Start: 18/11/26
End: 20/11/26
Duration: 3
6.1.1 Pruebas de a...
Start: 11/11/26
End: 17/11/26
Duration: 5
7.1.2 Publicación d...
Start: 18/11/26
End: 20/11/26
Duration: 3
6.1.2 Pruebas de s...
Start: 11/11/26
End: 17/11/26
Duration: 5
5.3.13 RNF-04 Alta ...
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3
6.2 Pruebas de Iter...
Start: 11/11/26
End: 17/11/26
Duration: 5
6.2.1 Pruebas de re...
Start: 11/11/26
End: 17/11/26
Duration: 5
6.2.2 Pruebas de a...
Start: 11/11/26
End: 17/11/26
Duration: 5
6.3 Pruebas de Iter...
Start: 11/11/26
End: 17/11/26
Duration: 5
6.3.1 Pruebas adm...
Start: 11/11/26
End: 17/11/26
Duration: 5
5.3.15 RNF-06 Man...
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3
6.3.2 Pruebas de in...
Start: 11/11/26
End: 17/11/26
Duration: 5
5.3.18 RNF-09 Satis...
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3
5.3.1 RF-10 Exporta...
Start: 27/10/26
End: 30/10/26
Duration: 4


5.1.10 RF-37 Estad..
Start: 8/09/26
End: 9/09/26
Duration: 2
5.1.12 RF-42 Acces..
Start: 8/09/26
End: 9/09/26
Duration: 2
5.1.11 RF-41 Gestió..
Start: 8/09/26
End: 9/09/26
Duration: 2
5.1.13 RNF-11 Segu..
Start: 10/09/26
End: 14/09/26
Duration: 3
5.1.14 RNF-12 Prot...
Start: 15/09/26
End: 15/09/26
Duration: 1
5.1.15 RNF-13 Exte..
Start: 15/09/26
End: 15/09/26
Duration: 1
5.1.16 RNF-15 Cont..
Start: 15/09/26
End: 15/09/26
Duration: 1
5.1.17 RNF-16 Softw..
Start: 15/09/26
End: 15/09/26
Duration: 1
5.1.18 RNF-17 Inve..
Start: 16/09/26
End: 17/09/26
Duration: 2
5.3.7 RF-32 CRUD m..
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3
5.3.8 RF-33 CRUD d..
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3
5.3.9 RF-36 Panel d..
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3
5.3.10 RF-38 Audito..
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3
5.3.16 RNF-07 Cum..
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3
5.3.17 RNF-08 Valid..
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3
5.3.11 RF-39 Respa..
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3
5.3.12 RF-40 API de..
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3


7.2 Capacitación
Start: 23/11/26
End: 25/11/26
Duration: 3
7.2.1 Capacitación...
Start: 23/11/26
End: 25/11/26
Duration: 3
7.2.2 Capacitación...
Start: 23/11/26
End: 25/11/26
Duration: 3
3.3.3 Identificación...
Start: 13/08/26
End: 19/08/26
Duration: 5
4.2.2 Diseño de co...
Start: 25/08/26
End: 25/08/26
Duration: 1
4.3.3 Diseño acces...
Start: 26/08/26
End: 26/08/26
Duration: 1


1.2.4 Aprobación d...
Start: 4/08/26
End: 5/08/26
Duration: 2
4.3.1 Diseño de na...
Start: 26/08/26
End: 26/08/26
Duration: 1
5.2.4 RF-04 Modo a...
Start: 29/09/26
End: 5/10/26
Duration: 5
5.2.3 RF-03 Modo a...
Start: 29/09/26
End: 2/10/26
Duration: 4
5.1.2 RF-19 Inicio d...
Start: 28/08/26
End: 28/08/26
Duration: 1
5.1.3 RF-20 Roles y...
Start: 31/08/26
End: 31/08/26
Duration: 1
5.1.5 RF-22 Cierre ...
Start: 1/09/26
End: 1/09/26
Duration: 1
4.3 Diseño de Inter...
Start: 26/08/26
End: 26/08/26
Duration: 1
4.3.2 Diseño respo...
Start: 26/08/26
End: 26/08/26
Duration: 1
5.1.4 RF-21 Recupe...
Start: 1/09/26
End: 1/09/26
Duration: 1
5.2.6 RF-06 Compa...
Start: 29/09/26
End: 2/10/26
Duration: 4
2.1.3 Estimación d...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5


5.3.2 RF-13 Gestión..
Start: 27/10/26
End: 2/11/26
Duration: 5
5.3 Iteración 3
Start: 27/10/26
End: 10/11/26
Duration: 11
5.1.9 RF-34 CRUD d..
Start: 4/09/26
End: 7/09/26
Duration: 2
5.1.8 RF-25 CRUD d..
Start: 4/09/26
End: 7/09/26
Duration: 2
5.1.7 RF-24 Sesión..
Start: 2/09/26
End: 2/09/26
Duration: 1
5.3.5 RF-17 Materia..
Start: 27/10/26
End: 4/11/26
Duration: 7
5.3.4 RF-16 Registr..
Start: 27/10/26
End: 2/11/26
Duration: 5
5.3.3 RF-15 Registr..
Start: 27/10/26
End: 4/11/26
Duration: 7
5.3.6 RF-31 CRUD d..
Start: 27/10/26
End: 5/11/26
Duration: 8
2.1.2 Elaboración c..
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
2.1.4 Estimación d..
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5


5.3.14 RNF-05 SLA..
Start: 6/11/26
End: 10/11/26
Duration: 3
5.2.14 RF-27 CRUD..
Start: 14/10/26
End: 23/10/26
Duration: 8
5.2.16 RF-29 CRUD..
Start: 14/10/26
End: 23/10/26
Duration: 8
5.2.17 RF-30 CRUD..
Start: 14/10/26
End: 23/10/26
Duration: 8
5.2.12 RF-14 Interfa..
Start: 14/10/26
End: 23/10/26
Duration: 8
5.2.13 RF-26 CRUD..
Start: 14/10/26
End: 23/10/26
Duration: 8
5.2.15 RF-28 CRUD..
Start: 14/10/26
End: 23/10/26
Duration: 8
5.2.18 RF-35 Búsqu..
Start: 26/10/26
End: 26/10/26
Duration: 1




2.1.1 Elaboración E...
Start: 6/08/26
End: 12/08/26
Duration: 5
5.1.6 RF-23 Gestión...
Start: 2/09/26
End: 3/09/26
Duration: 2
5.2.10 RF-11 Perfil ...
Start: 6/10/26
End: 9/10/26
Duration: 4
5.2.11 RF-12 Gestió...
Start: 6/10/26
End: 13/10/26
Duration: 6
5.2.9 RF-09 Geoloc...
Start: 6/10/26
End: 13/10/26
Duration: 6
5.2.7 RF-07 Interop...
Start: 6/10/26
End: 12/10/26
Duration: 5
5.2.8 RF-08 Navega...
Start: 6/10/26
End: 12/10/26
Duration: 5